


# Baustellenübersicht 2025, Gemeindegebiet Stockerau



**Legende:**

- Stadtgemeinde
- EVN - Netz NÖ
- ASFINAG
- Baufirma
- Land NÖ

1	Tullner Straße, Straßenbauarbeiten & Brückeninstandsetzung, Februar – Oktober 2025
2	HW Damm Senningbach, Fernwärmeverlegung, Februar – Mitte April 2025
3	R. Hirsch-Straße, Fernwärmeverlegung, Februar – Ende Mai 2025
4	Schießstattgasse, Festspiele, Ende Juni – Mitte September 2025
5	Bahnhofstraße, Baustelleneinrichtung, Mai 2024 – Ende November 2025
6	Ed. Rösch-Straße Nebenfahrbahn, Straßenbauarbeiten, Mitte April - Ende Oktober 2025
7	Hagenstraße, Brückeninstandsetzung, Mitte März – Mitte April 2025
8	Kastanienweg + Kolomaniwörth + Arabach-Weg, Gasleitungsverlegung, April & Mai 2025
9	Kreisverkehr Tullner Straße-Hornerstraße, Straßenbauarbeiten, Anfang August 2025
10	Stockerau Ost, Straßenbauarbeiten, Ende Mai bis Anfang Juni 2025
11	Stockerau Nord, Straßenbauarbeiten, Anfang August 2025
12	R. Diesel-Straße, Baustelleneinrichtung, April – Ende August 2025

13	Senninger Straße, Straßenbauarbeiten, Sommerferien 2025
14	Zur Schleuse, Stromverlegung, voraussichtlich Mai & Juni 2025
15	F. Dietz-Weg, Stromverlegung, voraussichtlich 2025
16	N .Heid-Straße + Ing. H. Hörbiger-Gasse, Leitungsverlegungen, Mitte April - Juni 2025
17	Am Neuriss, Leitungsverlegungen, Herbst 2025 bzw. Frühjahr 2026
18	Klesheimstraße, Fernwärmeverlegung, Juli & August 2025